

8. Planificación semestral																			
		Fase 1				Fase 2					Fase 3					Presentación Final			
Actividad/semana		S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 09	S 10	S 11	S 12	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18
Organización del equipo																			
Definición de Product Backlog																			
Conf. del entorno de desarrollo y rep.																			
Modelamiento de la BBDD																			
Construcción De API's																			
Diseños de prototipos UI/UX																			
Sprint 1: Autenticación y Registro																			
Barra Funcionalidades																			
Crear Cuenta																			
Inicio Sesion																			
Recuperar Contraseña																			
Cierre Sesion																			
Perfil Personal																			
Sprint 2: Gestión de las propiedades																			
Publicar Propiedad																			
Editar Propiedad																			
Eliminar Propiedad																			
Solicitud Arriendo																			
Sprint 3: Gestión de Propiedades																			
Buscar Arriendo																			
Solicitar Arriendo																			
Ver Historial Solicitudes																			
Sprint 4: Sistema de evaluaciones																			
Calificar Arrendatario																			
Calificar Arrendador																			
Calificar Propiedad																			
Sprint 5: Dashboard y encuestas																			
Dashboard Arrendatario																			
Dashboard Arrendador																			
Encuestas																			
Sprint 6: Mensajería y notificaciones																			
Sistema de Mensajes																			
Enviar Mensajes																			
Sprint 7: Panel de Administración																			
Panel de Administracion																			
Gestionar Usuarios																			
Gestionar Propiedades																			
Moderar Evaluaciones																			
Pruebas de integración y QA																			
Correcciones, optimización y despliegue																			
Documentación final																			